

nr	Project	Wie verantwoordelijk	Participatietraject (wie worden er betrokken, wat is het participatienivo/wat wordt er verwacht van de betrokkenen, moeten zij er iets mee doen of slechts ter info)	Planning	Status
1	Woningproject CSV terrein, 12 sociale starters koopwoningen	Hugo Steutel	Er is overleg gevoerd met een delegatie van de Dorpsraad over de planontwikkeling. Daarnaast is het plan tweemaal voorgelegd aan de bewoners tijdens een informatieavond. Tussentijds is met een aantal omwonenden en een vertegenwoordiger van de Dorpsraad gesproken over een mogelijke variant. Voorts vindt participatie plaats binnen bestemmingsplanprocedure.	Ontwerpbestemmingsplan gaat naar verwachting in febr-maart 2016 ter inzage	Fase planontwikkeling – RO procedure
2	Vreeland Oost, terrein Driessen: 60 woningen	Tomas de Smet	Het bestemmingsplan "Vreeland Oost" draagt sinds 1 oktober 2014 een onherroepelijk rechtskarakter. Initiatiefnemer is aan zet om zijn bedrijfsactiviteiten ter plaatse te beëindigen, de grond bouw- en woonrijp te maken en de grond te verkopen ten behoeve van de maximaal 60 te realiseren woningen.	Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Initiatiefnemer dient de bedrijfsactiviteiten (bomenrooibedrijf Driessen Vreeland bv) voor 1-1-2018 te beëindigen op de locatie Kleizuwe 105a te Vreeland. <i>Wat gebeurt er als Driessen de activiteiten niet stopt? En moeten op die datum gestart zijn met bouwen?</i> Volgens Krijn-Jan Driessen heeft Driessen Vreeland bv reeds een deel van de activiteiten aan de Kleizuwe 105a te Vreeland beëindigd. Ook gaat een deel van de beschikbare kavels op het perceel binnenkort in verkoop. Het is dus niet waarschijnlijk dat de werkzaamheden niet tijdig worden beëindigd. Overigens is het starten met bouwen niet in de overeenkomst overeengekomen.	Bestemmingsplan "Vreeland Oost" is onherroepelijk.

3	Aanlegplaatsenplan Vreeland Noordoost: 60 aanlegplaatsen	Tomas de Smet	Het ontwerpbestemmingsplan heeft in juni/juli 2013 ter visie gelegen; er zijn 22 zienswijzen ingediend. Hier dient nog een communicatietraject te worden gevolgd gericht op degenen die een zienswijze hebben ingediend.	De gemeenteraad zal in 2016 besluiten over het bestemmingsplan "Aanlegplaatsenplan Vreeland Noordoost".	Ontwerpbestemmingsplan "Aanlegplaatsenplan Vreeland Noordoost" heeft ter visie gelegen van 7 juni t/m 18 juli 2013.
4	Greif: tweede opslagloods en verdubbeling verfproductie	Tomas de Smet Jan Gijsen	Het bestemmingsplan "Bergseweg 6" is per 18 november 2015 onherroepelijk. De bouwvergunning voor de tweede opslagloods is op 21 augustus 2015 verzonden. Hiertegen zijn echter 2 bezwaarschriften ingediend die op 2 december 2015 tijdens een hoorzitting in de commissie bezwaarschriften zijn behandeld.	Het bouwplan voor de tweede opslagloods in overeenstemming met het bestemmingsplan. De kans van slagen van een bezwaar- en/of beroepschrift is gering. Naar verwachting zal het college in februari 2016 een besluit nemen op de aanvraag verdubbeling verfproductie	Het bestemmingsplan "Bergseweg 6" is per 18 november 2015 onherroepelijk. De bouwvergunning voor de tweede opslagloods is op 21 augustus 2015 verzonden en draagt (nog) geen onherroepelijk rechtskarakter. Tegen de ontwerp beschikking verdubbeling verfproductie zijn zienswijzen ingekomen.
5	Alternatieve ontsluiting Greif	Tomas de Smet	Op 31 maart 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het onderzoeken van een alternatieve ontsluiting ten behoeve van de vaten-, vernis- en verffabriek van Greif NL bv. Op 23 april 2015 heeft Arcadis hiervoor opdracht gekregen. Arcadis heeft op 9 oktober 2015 een concept-rapportage opgeleverd welke met de volgende belangenhebbende partijen is/wordt besproken: dorpsraad Vreeland, vaten-, vernis- en verffabriek Greif NL bv, Driessen Vreeland bv, Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe, Initiatiefnemers van beschermddorpvreeland.nl	De gemeenteraad neemt in 2016 een besluit over het vervolgtraject.	Op 31 maart 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het onderzoeken van een alternatieve ontsluiting ten behoeve van de vaten-, vernis- en verffabriek van Greif NL bv. Op 23 april 2015 heeft Arcadis hiervoor opdracht gekregen. Arcadis heeft op 9 oktober 2015 een concept-rapportage opgeleverd.
6	Sperwerveld: herinrichting	Han Peter Voerman		Op 14 december staat een eerste gesprek gepland tussen de dorpsraad en de gemeente over dit onderwerp.	
7	Brug over de Vecht:	Robbert Huijser	Er is een bijeenkomst geweest met de	In januari/februari 2016 wordt	In 2016/2017 wordt groot

	vernieuwen met bijbehorende voorzieningen		bewonersgroepen van Loenen, Breukelen en Vreeland. In januari/februari wordt per kern een inloopbijeenkomst georganiseerd.	per kern een inloopbijeenkomst georganiseerd.	onderhoud uitgevoerd.
8	EVAB: 12 woningen		Dit project ligt op de plank.		
9	2018 : Gedeelte van de Bergseweg inrichten als fietsstraat (1900m)	Paul van de Bovenkamp	Nu via inloopavonden Tzt (2017) infoavond direct aanwonenden	Besluitvorming Raad febr. 2016 Uitvoering 2018 in kader van groot onderhoud	n.v.t.
10	Vorbereiding wandelpad tussen Loenen en Breukelen over de oostkant van de Vecht. Mogelijk ook een iets betere voorziening tussen Vreeland en de Hinderdam aan de Noordkant –voor zover ons gebied strekt.	Niels van de Berg	Vechtplassencommissie, Provincie Utrecht, misschien een burgereigenaar.	De delen die te realiseren zijn: klaar juli 2016	In verkenningsproces